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月　　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％ 備　　考

工　事　履　行　報　告　書

日 付

工事場所

工 期

工 事 名

氏 名

住 所受 注 者

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員 現　場
代理人

主 　 任
(監　理)
技 術 者

岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪地内

令和 7年 7月17日 令和 7年12月23日

令和 7年11月30日 11

令和 7年 7月

令和 7年 8月

令和 7年 9月

令和 7年10月

令和 7年11月

令和 7年12月
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準備工（書類作成）

j準備工（丁張・測量・清掃）

舗装工・準備工（法面検討書・ICT

法面工・林道土工

林道土工・法面工・排水構造物工

準備）

区画線工・その他

佐
藤

佐
藤

様式第7号

森林管理道平波沢線(第１工区)開設工事

令和 7年12月 4日

契約担当者　沿岸広域振興局長
小國　大作　様

岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀２６８番
地の１

佐藤　治
佐藤建設株式会社
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