




工種: 舗装工

測点: No. 7~No. 10

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 10~No. 15

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 11~No. 15

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 13~No. 15

9月度履行報告

表層工完成



工種: 舗装工

測点: No. 14~No. 15

9月度履行報告

表層工完成




工種: 舗装工

測点: No. 15~No. 16

9月度履行報告

表層工完成




工種: 舗装工

測点: No. 16~No. 18

9月度履行報告

表層工完成



工種: 舗装工

測点: No. 18~No. 20

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 19~No. 20+10

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 20~MC. 4

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 20~No. 21

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: NO. 21~No. 21+6. 529

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種: 舗装工

測点: No. 21+6.529~No. 22

9月度履行報告

表層工・路肩盛土完成



工種:

測点:



工種:

測点:

契約担当者 沿岸広域振興局長  
小國 大作 様受注者 住所 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番地  
地の1  
氏名 佐藤建設株式会社  
佐藤 治

## 工 事 履 行 報 告 書

工 事 名	森林管理道平波沢線(第1工区)開設工事		
工事場所	岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪地内		
工 期	令和 7年 7月17日	～	令和 7年12月23日
日 付	令和 7年 9月30日	( 10 月分)	
月 別	予定工程 % ( ) は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和 7年 7月	0.0	0.0	準備工 (書類作成)
令和 7年 8月	10.0	5.0	j準備工 (丁張・測量・清掃)
令和 7年 9月	30.0	30.0	舗装工・準備工 (法面検討書・ICT準備)
令和 7年10月	80.0		
令和 7年11月	90.0		
令和 7年12月	100.0		
(記事欄)			

総 括 監督員	主 任 監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技 術 者
佐藤	佐藤